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Tietoa aikaisemmin toteutettujen huoltoseisokkien työmaajärjestelyistä ja tukitoimista 
on, mutta sitä ei ole kerätty yksiin kansiin. Tämän työn tarkoituksena oli kerätä tiedot 
seisokkiin liittyvistä työmaan aikaisista järjestelyistä, jotka mahdollistavat huol-
toseisokin onnistumisen ja kasata niiden pohjalta opas tulevia seisokkeja suunnittele-
ville. Onnistunut seisokki vaatii toimiakseen tukitoimia ja työmaajärjestelyjä. Tämä 
työ käsittelee ja koostuu työmaan vaadituista järjestelyistä. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia käsikirja tulevia huoltoseisokkeja suunnitteleville. 
Huoltoseisokkityömaa on kuin iso rakennustyömaa. Seisokki koostuu yhteisistä pe-
lisäännöistä, joita noudatetaan. On sovittu etukäteen vastuut, menettelytavat sekä työ-
ajat ja näistä pidetään kiinni. Seisokki vaatii yhteistoimintaa, tiedottamista työmaan 
asioista ja vastuullista työntekoa. Seisokin osa-alueet ovat suunnittelu, toteutus, työn 
ohjaus ja valvonta. Näiden kaikkien osa-alueiden on onnistuttava, jotta seisokki koko-
naisuudessaan on onnistunut. 
Teoria ja empiriaosa on tässä työssä jaettu teoriaosan projektin suunnittelua ja ohjaus-
ta käsittelevään lukuun, logistiikan sekä turvallisuuden osioon.  Käytäntöosiona tässä 
työssä käytetään kevään 2010 suurseisokkia, jossa työn laatija oli osa tutkittavaa il-
miötä ja sen toimintaa, mikä tekee tästä työstä toimintatutkimuksen. 
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The commissioner has information available about site arrangements of previous turn-
arounds but it has never been collected together. The purpose of this diploma was to 
bring the information about turnaround site arrangements together. A successful turn-
around demands worksite arrangements and support elements. This work consists of 
these parts. 
The objective of the thesis was to create a guidebook for the people planning the fu-
ture turnarounds. 
Turnaround working site is like a big construction site. Turnaround of the oil refinery 
consists of common rules that are observed. Beforehand there have been set responsi-
bilities, procedures and working hours that need to be held to. Turnaround demands 
collaboration, information from the work site and responsible working. Parts of the 
turnaround are planning, implementation, work direction and supervision. All of these 
parts are needed to have a successful turnaround. 
The theory section consists of project planning and direction, logistics and safety 
regulations, while the empirical section deals with the 2010 turnaround where the 
writer was a supervisor. This makes this diploma an action research. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Työn tarkoituksena on kerätä tiedot kevään 2010 huoltoseisokin työmaajärjestelyistä 
sekä tukitoimista ja koota tietojen pohjalta opas, jota voidaan käyttää tulevia huol-
toseisokkeja suunniteltaessa ja toteuttaessa. Työn tulos on käsikirja niin suurseisokke-
ja, linjaseisokkeja kuin yksikköseisokkejakin suunnitteleville.  
1.2 Työn rajaus 
Työ on rajattu koskemaan jalostamon huoltopysäytyksen aikaisia työmaajärjestelyjä ja 
tukitoimia. Työ koostuu työmaajärjestelyiden dokumentoidun tiedon analysoinnista, 
kehittämisestä, tehostamisesta ja vaihtoehtoisten ratkaisuiden etsimisestä. Dokumen-
toidusta tiedosta koostetaan käsikirja. 
1.3 Yritysesittely 
1.3.1 Neste Oil Oyj 
Neste Oil Oyj on vuonna 1948 (Neste Oy) perustettu korkealaatuisiin puhtaamman 
liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee 
kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen uusiutuvista raaka-aineista val-
mistetun dieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja 
Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynny-
riä päivässä. Lisäksi yhtiöllä on juuri valmistunut ja käyttöönotettu uusiutuviin raaka-
aineisiin keskittyvä jalostamo Singaporessa ja vastaavanlainen on rakenteilla Rotter-
damiin Hollantiin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 9,6 miljardia euroa ja sen pal-
veluksessa työskentelee noin 5 200 alan osaajaa. Toimintaa sillä on runsaassa kym-
menessä maassa. Neste Oil on julkinen osakeyhtiö, jonka suurin osakkeenomistaja on 
Suomen valtio. (Neste Oil Oyj, 2010) 
1.3.2 Porvoon jalostamo 
Neste Oilin Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueella, joka on Poh-
joismaiden suurin prosessiteollisuuden keskittymä noin kahdenkymmenen kilometrin 
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päässä Porvoosta Helsinkiin päin. Nesteen jalostamo Porvoossa käynnistyi vuonna 
1965. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan kehittyneimmistä ja monipuolisimmista 
jalostamoista, jonka tavoitteena on olla Euroopan tuottavin jalostamo ja saattaa kaikki 
toimintonsa, turvallisuus mukaan lukien, alan parhaiden tasolle. Vuonna 2009 Por-
voossa panostettiin erityisesti prosessi- ja henkilöturvallisuuteen, dieselin tuotantolinja 
4:n ja uusiutuvaa dieseliä tuottavien NExBTL-laitosten käyntivarmuuteen ja suoritus-
kykyyn sekä tulevan suurseisokin 2010 valmisteluun. Koko teollisuusalueen henkilös-
tömäärä on noin 3500 henkilöä, joista nesteoililaisia on noin 1850. (Neste Oil Oyj. 
Porvoon jalostamo, 2010) 
2 HUOLTOSEISOKIN JÄRJESTÄMINEN PROJEKTIMUOTOISENA 
2.1 Huoltoseisokin suunnittelu ja ohjaus 
Projekti on työ, joka tehdään määritetyn tuloksen aikaansaamiseksi. Tässä tapauksessa 
projekti on tehtaan määräaikaishuolto eli huoltoseisokki. Projektista käytetään tässä 
työssä nimitystä huoltoseisokki ja jatkossa lyhyesti seisokki. Projektin tavoitteena on 
saavuttaa määritelty laajuus ja laatu. Rajoina toimivat aika sekä raha. Näistä muodos-
tuu projektin lopputulos. Jos projektin laajuus kasvaa, aikaa ja rahaa kuluu enemmän. 
Siksi on tärkeätä päättää, joustetaanko aikataulusta vai rahasta, jos näyttää että seisok-
ki laajenee. On siis huomioitava, paljonko ylimääräinen seisokkipäivä maksaa. 
Huoltoseisokin onnistumista on helppo mitata, kun on selvitetty aikatavoite sekä ta-
voitebudjetti. Tavallisesti seisokin uhka on aikataulun venyminen. Aikatauluongelmis-
ta seuraa usein budjetista lipsumista, kun aikaa yritetään kuroa umpeen ylitöillä. Epä-
onnistumisen syitä on esimerkiksi tavoitteen muuttuminen seisokin aikana, resurssien 
suunnittelun epäonnistumisessa sekä työn valvonnan epäonnistuminen. Ongelmien 
välttämiseksi on määriteltävä seisokin tavoite ennen sen alkua, kehitettävä projektin 
suunnittelua ja se, kuinka tavoitetta seurataan ja tarvittaessa ohjataan. Koko henkilös-
töä on koulutettava yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jotta seisokkia voidaan ohjata, on seisokkia varten laadittava erillinen seisokkiorgani-
saatio. Henkilöt ovat mukana seisokkiorganisaatiossa määrätyn ajan, jonka jälkeen he 
palaavat takaisin normitehtäviinsä. Resurssia on oltava riittävästi ja sen tulee olla am-
mattitaitoista. On tärkeää myös luoda hyvä ilmapiiri ryhmän jäsenten kesken. 
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Seisokkia aloitettaessa tulee määrittää ja selvittää kaikille seisokin jäsenille tavoitteet 
ja heidän tehtäväkuvansa riittävän selvästi. Seisokissa työskentelevät henkilöt eivät 
välttämättä tunne toisiaan ja eri ihmisten motivaatiot ja tavoitteet ovat erilaiset. Nämä 
seikat on otettava huomiin seisokkia aloitettaessa. Henkilöstön perehdyttämiseen ja 
toistensa tuntemiseen soveltuu hyvin käynnistysseminaari. Käynnistysseminaari voi 
olla kestoltaan yhden päivän mittainen ja siihen tulee osallistua kaikkien seisokissa 
aktiivisesti vaikuttavien henkilöiden sekä projektin johtohenkilöiden. Seminaarin tar-
koituksena on perehdyttää henkilöt seisokin tavoitteisiin sekä määrittää ryhmän jäsen-
ten tehtävät ja saada heidät sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja heille suunniteltuihin 
tehtäviin. Seminaarissa on syytä käydä myös työskentelytavat ja säännöt sekä käyn-
nistää itse projekti. Hyvä käynnistysseminaari vauhdittaa seisokin alkua ja luo hyvän 
pohjan eri ihmisten väliselle yhteistyölle. Seisokin onnistuminen koostuu isolta osalta 
yhteistyön sujuvuudesta, tiedon kulusta, työryhmän motivaatiosta ja sitoutumisesta 
seisokkiin ja sen onnistumiseen. 
Projektisuunnitelma koostuu työn määrittelystä, jossa kuvataan tehtävä ja sen tavoite.  
Toteutussuunnitelmassa luetteloidaan seisokissa tehtävät työt, tehdään suunnittelu-, 
tavoite- sekä toteutusaikataulu. Lisäksi tehdään kartoitus tarvittavista resursseista sekä 
kartoitetaan mahdolliset ongelmat. Organisaation kuvaus liitetään seisokkisuunnitel-
maan. Tavoitebudjetti kuuluu myös seisokkisuunnitelmaan. Sisäinen ja ulkoinen tie-
dottaminen sekä kokouskäytännöt on sovittava ennen seisokin alkua. Valvonta ja ra-
portointi menetelmät liitetään myös seisokkisuunnitelmaan. 
Suurseisokin ollessa kyseessä, kuten kevään 2010 seisokissa, on syytä käyttää projek-
tin ositusta. Seisokki jaetaan siis samaan aikaan toteutettaviin pienempiin osiin. 
Aikasuunnittelu on tärkeää, sillä jokainen ylimääräinen seisokkipäivä syö tuotantopäi-
viä, jolloin tulos kärsii huomattavasti. Hyvin ajoitetussa seisokissa on tasainen kiire. 
Tiukatkin aikatavoitteet on mahdollista saavuttaa, kunhan työt suunnitellaan riittävällä 
tarkkuudella. Kun seisokin tavoitteet on määritelty, seisokki ositettu ja tehtävät selvi-
tetty, voidaan aloittaa aikataulun laadinta. Aikataulua on syytä seurata seisokin edetes-
sä ja sitä on päivitettävä riittävän usein, jotta tarvittavia toimenpiteitä voidaan toteut-
taa. Yhdessä tehtävässä tapahtunut muutos aiheuttaa muutoksia muihin töihin, joka 
vaikuttaa kokonaisaikatauluun. Myöhästymiset vaikuttavat kustannuksiin, kun myö-
hästymisiä yritetään kuroa umpeen yli- ja lisätöillä. 
  9 
 
 
Hyväkään aikataulusuunnitelma ei auta, mikäli seisokissa tarvittavia resursseja ei ole 
oikea määrä oikeaan aikaan. Resurssisuunnittelussa tulee esille tarvittavat resurssi-
määrät, suunnitellaan eri tehtäville työryhmät ja korjataan aikataulua sen mukaan, mi-
ten resursseja on saatavilla ja siten, että resurssit ovat tasaisesti käytössä. Aikataulujen 
viivästymisen syy onkin usein se, ettei resursseja ole saatavilla tai joudutaan odotta-
maan niiden vapautumista toisesta tehtävästä. Aikatauluviiveissä joudutaan usein li-
säämään resurssimääriä joko ylitöitä tekemällä tai lisäresursseja hankkimalla, mikä tu-
lee ottaa huomioon seisokkia suunniteltaessa. Resurssit voidaan jakaa neljään pää-
luokkaan: rahaan, henkilöstöön, koneisiin sekä materiaaleihin. (Pelin, 1990.) 
2.2 Logistiikka 
Työmaan logistiikkaan on syytä panostaa. Hyvin suunnitellun ja toteutetun logistiikan 
ansiosta työmaalla on materiaaleja, tarvikkeita, koneita ja työvälineitä oikea määrä, 
oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikein varastoituna. Tämä auttaa estämään työ-
maan häiriöt ja näin ollen odotusajat vähenevät. Itse työn tekeminen helpottuu ja no-
peutuu, kun tavaroiden etsimiseen ei kulu aikaa, työt pysyvät aikataulussa ja turha kii-
re vähenee. Hyvin suunniteltu työmaan logistiikka edesauttaa myös työturvallisuus-
asioissa. (Logistiikka ja yhteistoiminta rakennustyömaalla. CD-ROM. Helsinki: Ta-
lonrakennusteollisuus ry.) 
2.3 Turvallisuus 
Viranomaistulkinnan mukaan seisokkityöt ovat rakennustöitä ja näin ollen on nouda-
tettava rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä. Seisokille asetetaan turvallisuustavoite 
ja turvallisuussääntöjen tinkimätöntä noudattamista edellytetään jokaiselta seisokissa 
työskentelevältä. 
Seisokkityömaata varten laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka sisältää työmaakoh-
taisen riskien arvioinnin, seisokkioppaan, aluekartat sekä tietyt turvallisuuteen liittyvät 
Porvoon jalostamon toimintajärjestelmän ohjeet. Seisokkitöistä tehdään riskien arvi-
ointi, toteutettavat työt suunnitellaan ennakkoon ja jokainen henkilö perehdytetään 
seisokkitöihin ja niiden turvalliseen toteuttamiseen. 
Korkean riskin työt tunnistetaan ja niitä ovat tulityöt, nostotyöt, purkutyöt, säiliötyöt, 
liikenne, kemikaalien käsittely, katalyyttityöt, soihtujärjestelmään liittyvät työt sekä 
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työskentely eri tasoilla maanpinnan yläpuolella, josta aiheutuu putoamisvaaraa. Eri-
tyistä vaaraa aiheuttavista töistä tehdään erillinen työkohtainen työn riskin arviointi. 
Seisokkitöitä tekevien urakoitsijoiden tulee noudattaa urakkasopimuksiin liitettyjä 
turvallisuusvaatimuksia. Urakoitsijoilta vaaditaan riittävää ammattitaitoa suoritettaviin 
työtehtäviin. Päätoteuttajan tulee huolehtia, että työtä tekevillä on riittävät tiedot työs-
sä esiintyvistä vaaratekijöistä. Urakoitsijoiden edellytetään käyvän päivittäin turvalli-
suuskeskustelun työmaan henkilöstön kanssa, jossa käydään läpi työhön liittyviä ris-
kejä. 
Jokaisella seisokkitöihin osallistuvalla tulee olla: työturvallisuuskortti, tulityökortti 
(niillä jotka osallistuvat jollain tavalla tulitöihin), suoritettuna seisokin HSE-koulutus 
sekä kulkulupa.  
Seisokkialueella vaaditaan perussuojaimet: suojakypärä, suojalasit, suojaava työvaate-
tus, turvakengät sekä kuulosuojaimet. Putoamisvaarallisissa kohteissa vaaditaan lisäk-
si putoamissuojainten käyttöä. Muut käytettävät suojavälineet määritellään erikseen 
työluvassa. Seisokin aikana töitä tehdään vain erillisellä työluvalla. Työluvat myöntä-
vät rakennuttajan työmaakohtaisesti nimeämät vastuuhenkilöt. 
Työmaalla suoritetaan työkoneiden käyttöönottotarkastus aina ennen kuin kone ote-
taan käyttöön. Työkoneen käyttäjä tekee tarkastuksen joka aamu. Telineille tehdään 
sekä pystytys- ,että käyttöönottotarkastus. Lisäksi viikoittain tehdään yleinen työmaan 
turvallisuustarkastus. 
3 ALUEJAKO 
Porvoon jalostamo on jaettu viiteen eri alueeseen tuotantolinjoittain. Ne ovat tuotanto-
linja 1, tuotantolinja 2, tuotantolinja 3, tuotantolinja 4 sekä tuotantolinja energia. Näis-
tä käytetään jatkossa lyhennettä TL1, TL2, TL3, TL4 ja TLE. 
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 Kuva 1. Huoltoseisokin 2010 aikainen aluekuva Porvoon jalostamosta. 
 
4 SUURSEISOKKI 
4.1 Huoltoseisokki 
Porvoon öljynjalostamo huolletaan määräajoin, jolloin sen tuotanto joudutaan pysäyt-
tämään eli ajamaan niin sanotusti alas. Tästä tulee nimitys alasajo, jonka aikana pro-
sessilaitteet otetaan pois tuotannosta ja tyhjennetään hiilivedyistä. Kun laitos on ajettu 
turvallisesti alas ja tuotanto pysäytetty, voidaan aloittaa varsinainen huoltotyö. Tästä 
johdetaan nimi huoltoseisokki. Vuoden 2010 seisokista käytettiin nimitystä suur-
seisokki sen laajuuden vuoksi. Suunnitellut huoltoseisokit ovat tärkeimpiä toimia ja-
lostamon turvallisuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi. Suurseisokit toteutetaan 
4−6 vuoden välein. Lakisääteiset paineastiatarkastukset ja huoltotyöt edellyttävät 
säännöllistä huoltopysäytystä. Porvoon jalostamon edellinen suurseisokki oli vuonna 
2005. Lisäksi jalostamolla suoritetaan pienemmän kokoluokan yksikköseisokkeja, 
joissa huolletaan yhden yksikön laitteita. 
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Porvoon jalostamon suunniteltu huoltoseisokki alkoi 6.4.2010. Kevään 2010 suur-
seisokki kesti kokonaisuudessaan alasajo, huoltotyöt ja ylösajo mukaan lukien TL1:llä 
42, TL2:lla 46, TL3:lla 43 ja TL4:lla 66 päivää. Yhtiön ulkopuolisten palvelutoimitta-
jien osuus seisokissa oli reilut 2 500 työntekijää. Toimitusjohtaja Matti Lievosen sa-
noin: “Toteutimme Porvoon jalostamolla huhti-toukokuussa historiamme laajimman 
huoltoseisokin. Uskon, että seisokki mahdollistaa Porvoon jalostamolle hyvän käynti-
varmuuden seuraavaksi viideksi vuodeksi.” Huoltoseisokin kokonaiskustannukset tuo-
tannon menetyksineen nousivat yhteensä 120 miljoonaan euroon. (Neste Oil Oyj. 
Huoltoseisokki, 2010.) 
4.2 Työmaiden aikataulu kevään 2010 suurseisokissa 
Seisokkiaika tarkoittaa koko aikaa käynnistä käyntiin eli sitä aikaa, kun tuotantoa ale-
taan pysäyttämään siihen asti, kun tuotanto on jälleen käynnissä. 
Seisokkiaika  Alasajo  Ylösajo 
TL1 27.3−6.4 27.3  8.5 
TL2 24.3−6.4 24.3  9.5 
TL3 27.3−6.4 27.3  9.5 
TL4 17.3−6.4 17.3  22.5 
 
Kuva 2. Prosessialueella käyneet palvelutoimittajat 12.4.2010. 
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Ensimmäiset palvelutoimittajat saapuvat työmaalle ennen kello kuutta. Näistä suurin 
osa on työnjohtajia, jotka hakevat voimaan päiväkohtaiset työluvat työluvan myöntä-
jiltä sekä suunnittelevat ja käyvät läpi päivän töitä työn valvojien kanssa. 
Alueella on jatkuvasti noin 2 500 palvelutoimittajaa. Kuitenkin lounastaukojen aikana 
näistä reilut 1 000 palvelutoimittajaa käy työpäivän aikana työmaan ja porttien ulko-
puolella syömässä. Kahvitaukojenkin aikana reilut 500 palvelutoimittajaa käy alueen 
ulkopuolella. Kello 10:n jälkeen ihmisiä alkaa poistua alueelta ja kello 14:n jälkeen on 
vasta seuraavan kerran täysi vahvuus työntekijöitä käytössä. Tässä on selvä tehostami-
sen paikka.  
4.3 Työmatkat 
Työmatkaliikenne on pullonkaula etenkin aamuisin. Jalostamon suuntaan ajettaessa on 
kaksi liikennekaistaa ja töiden päätyttyä jalostamolta poispäin ajetaan yhtä kaistaa. 
Seisokissa työskentelevien työmatka toteutuu pääosin henkilöautolla ja linja-autolla. 
Osa kulkee työmatkansa moottori- tai polkupyörällä, mikä tulee myös huomioida py-
säköintiä suunniteltaessa. Työntekijöitä suositellaan käyttämään linja-autoa työmatka-
liikenteessä. Henkilöliikennettä käyttäviä kehotetaan suosimaan kimppakyytejä. 
Isoimmille palvelutoimittajaryhmille järjestettiin kevään 2010 seisokissa tilausajokul-
jetukset keskitetyistä majoituspaikoista työmaalle ja työmaalta pois. 
4.3.1 Linja-autokuljetukset 
Kilpilahteen Porvoon jalostamolle on hyvät linja-autoyhteydet Porvoon suunnalta, 
Helsingistä, Espoosta ja Keravalta. Nesteen omille työntekijöille linja-autokyyditys on 
maksuton. Henkilökortti toimii maksuvälineenä. Linja-autot ovat myös urakoitsijoiden 
käytettävissä. Seisokin aikana linja-autovuoroja lisätään. Lisävuorot ovat liitteessä 5. 
4.3.2 Pysäköintialueet 
Seisokin aikainen työmatkaliikenne hallitaan etukäteen jaettavilla pysäköintioikeuksil-
la, jotka oikeuttavat pysäköimiseen tietyllä alueella. Valvojat anovat urakoitsijoidensa 
tarvitseman määrän pysäköintioikeuksia. Paikat pyritään jakamaan huomioiden henki-
lön sosiaalitilapaikka ja työmaa. Nesteen henkilökunnalle on varattu oma pysäköinti-
alue. Nesteen oman väen pysäköintitunnisteena toimii henkilökortin kopio auton tuuli-
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lasissa. Pysäköintialueita on alueella yhdeksän kappaletta palveluntoimittajia varten, 
yksi henkilökunnalle sekä pysäköintialueet nostureita varten. (Pysäköintialueet. Jul-
kaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 
4.4 Alueen sisäinen kulkeminen 
Liikennöinti seisokkialueelle tapahtuu pääportin kautta. Aidatuille jalostamoalueille 
kuljetaan prosessialueen porttien kautta. TL1 ja TL3 portteina toimivat VÖ-11 eli niin 
kutsuttu jalostamon portti sekä portti VÖ-4 TL3 kentän kaakkoiskulmalla. TL2 ja TL4 
alueille ajetaan portin VÖ-100 (SYRP:n portti) ja lisäksi TL4:lle pääsee portin VÖ-
102 (AGA:n portti) kautta. 
Jalostamoalueilla on varsinaisella tehdasalueella nopeusrajoitus yleisesti 30 km/h ja 
osin 15 km/h. 
 Ajoluvat myöntävät rakennuttajan työmaakohtaisesti nimeämät vastuuhenkilöt. 
Lisäksi alueella liikennöi linja-auto sataman, keskuskonttorin ja TL4:n väliä, jotta 
työntekijät pääsevät kulkemaan eri parkkialueilta omille työpaikoilleen. Ensimmäinen 
vuoro lähti satamasta klo 5.30 kymmenen minuutin välein ja viimeinen klo 19.30.  
Palvelutoimittajana kevään 2010 suurseisokissa toimi Ky Håkan Eriksson Kb. (Sei-
sokki 2010 Turvallisuusasiakirja, 16.5.2008) 
4.5 Työmaatilat 
Työmaatilat ovat tilaelementtejä, joista saadaan muodostettua niin pieniä kuin isojakin 
tilakokonaisuuksia. Tilat ovat joko yksittäisiä tai toisiinsa liitettyjä ja ne kootaan käyt-
tötarkoituksen mukaan. Tiloja voidaan käyttää toimistoina, ruokailutiloina, keittiönä, 
kahvilana, saniteettitilana tai pukeutumistiloina. Joustava rakennussarjajärjestelmä 
monilla eri kokoonpanovaihtoehdoilla mahdollistaa yksilölliset tilaratkaisut. 
Tilojen tulee olla asennettuna työmaalle 30 vuorokautta ennen alasajon alkua, jotta ti-
laaja ehtii asennuttamaan sähkösyötöt, ulkopuoliset vesijohdot, viemäröinnit ja ATK-
järjestelmät tiloihin. Tilojen purku voi alkaa tehtaan ylösajon, ATK-vetojen purkujen, 
hyödykepurkujen ja loppusiivouksen jälkeen 14 päivän kuluttua seisokin päättymises-
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tä. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot ovat liitteenä jokaisen tuotantolinjan kohdassa 
Työmaatilat. 
4.6 Sääsuojat 
Sääsuojien päätarkoituksena on suojata työkohde, rakennusmateriaalit ja työmaalla 
työskentelevät ihmiset tarvittaessa sateelta, tuulelta, lumelta, pakkaselta ja liialta au-
ringonvalolta. Sääsuojan alla on mukavampi työskennellä ja työmotivaatio on korke-
ammalla. Sääsuojien käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja ne voidaan toteut-
taa joko kylmä- tai lämminratkaisuina. Seisokin aikana sääsuojia käytetään varastoina 
sekä työtiloina esivalmistelutöissä ja laitteiden huoltotöissä.  
Sääsuojien tulee olla asennettuna työmaalle kolme viikkoa ennen seisokin alkua, jotta 
tilaaja ehtii varustaa sääsuojat ennen alasajon alkua. Sääsuojien purku voi alkaa teh-
taan ylösajon ja varusteiden purun jälkeen. Tarjoukseen tulee liittää mittapiirustukset 
sääsuojista. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot ovat liitteenä jokaisen tuotantolinjan koh-
dassa Sääsuojat. 
4.7 Ensiapu 
Seisokkialueella on yksi yhteinen miehitetty ensiapupiste valvontakeskus- ja ohjaamo-
rakennuksen kulmahuoneessa, josta saa lievissä ensiaputapauksissa apua arkisin kello 
8.00-16.00. 
Kilpilahden palokunta päivystää ja on miehitettynä jatkuvasti. Lievissäkin tapauksissa 
on suositeltavaa kutsua palokunta paikalle, jotta ensiapu olisi mahdollisimman teho-
kasta ja oikeaoppista. Palokunnan lankapuhelinnumero on 2222. Matkapuhelimella 
palokunnan tavoittaa numerosta 010 458 2222.  
Työterveysasema on käytettävissä maanantaista torstaihin kello 8.00-16.00 ja perjan-
taina kello 8.00-14.00. Alueella on lisäksi ensiapukaappeja, jotka sijoitetaan seisokki-
toimistoihin. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon ja-
lostamo, 2010) 
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4.8 Alueella viestiminen 
4.8.1 Radiopuhelimet 
Lähes kaikilla Neste Oilin henkilökuntalaisella on oma radiopuhelimensa. Seisokkiin 
osallistuvat henkilöt on kartoitettava ja selvitettävä keille on hankittava radiopuheli-
met mukaan lukien urakoitsijat, luukkuvahdit, palovahdit ja muut radiopuhelimia tar-
vitsevat. Kuljetuksessa on omalla taajuudella toimivia radiopuhelimia. Näitä käytetään 
nostotöissä, joissa keskustelu on jatkuvaa. Tällä tavoin ei häiritä alueella tapahtuvaa 
muuta radiopuhelinliikennettä. Omien radiopuhelimien tuominen alueelle on luvanva-
raista. 
4.8.2 Matkapuhelimet 
Suurseisokin aikana ja yksiköiden ollessa hiilivetyvapaita matkapuhelimen käyttö alu-
eella ei aiheuta räjähdysvaaraa eikä aiheuta haittaa prosessilaitteille. Silloin erikseen 
mainittuna alueella voi käyttää myös EX-suojaamatonta matkapuhelinta. 
4.9 Ruokailu 
Olemassa olevien ruokaloiden lisäksi ruokailu tapahtuu seisokeissa niin, että jakelu-
keittiö sijoitetaan tilaelementteihin ja ruokailutilana toimii joko tilaelementeistä koottu 
ruokala pienemmille henkilömäärille tai sitten pystytetään teltta kenttäruokalaksi suu-
remmille henkilömäärille. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot ovat liitteenä jokaisen tuo-
tantolinjan kohdassa Ruokailu. 
Tilapäisien ruokailutilojen on oltava asennettuna 30 päivää ennen alasajon alkua. Tilo-
jen purku voidaan aloittaa viikko ylösajon jälkeen. Maksun ruokaloissa ja kahviloissa 
voi hoitaa käteisellä, Visalla tai MasterCardilla. Käytössä on kahvilipukkeita, jotka 
vähentävät rahan käsittelyä, mikä puolestaan vähentää kassoilla jonojen muodostumis-
ta. Ruokalista on suunniteltava niin, että se palvelee nimenomaan fyysisen työn teki-
jöitä. Sen on oltava maukasta, ravitsevaa ja helppoa syödä. Päivittäin ruokalistalla on 
oltava kaksi eri lämmintä ruokavaihtoehtoa sekä keitto. Kahviloiden tarjonta on pientä 
purtavaa, kahvia, teetä, pullojuomat, valmiit leivät ja leivonnaiset sekä patukat. Ruo-
ka- ja kahvilapalveluista kevään 2010 seisokissa vastasi Fazer Amica. 
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Ruokaloiden astiaston on oltava biohajoavaa ja kahviloiden astiaston pahvia ja ruokai-
luvälineiden muovia tai metallia. Kahviloihin ja ruokaloihin on toimitettava pahvinke-
räys sekä jäteastia. Tilaajan tehtäviin kuuluu hankkia parakit ja teltat sekä normaalit 
kalusteet. Palveluntoimittaja hankkii ruuan jakeluun liittyvät kalusteet. Jakelukeittiöis-
sä on WC henkilökunnalle, vesipiste isolla lavuaarilla sekä vesijohto kahvinkeittimel-
le. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 
2010) 
4.10 Paineilmakompressorit 
Sähköverkon huoltotöiden takia osa kiinteistä kompressoreista oli kevään 2010 seiso-
kissa poissa käytöstä. Tästä johtuen alueelle oli toimitettava yksi tai useampi paineil-
makompressori alueesta riippuen. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot esitetään jokaisen 
tuotantolinjan kohdassa Paineilmakompressorit. Jokaista seisokkia varten tarkastellaan 
erikseen lisäkapasiteetin tarve paineilman tuottamiseen. 
4.11 Laitteiden pesupaikat 
Jokainen linja selvittää ja kartoittaa oman työmaansa kuumavesipesukohteet, niiden 
keston sekä ajankohdan ennen seisokin alkua ja toimitaan tarpeen mukaisesti. 
4.12 ATK-tuki 
Huoltoseisokin aikana on alueella oltava lähituen paikalla päivystämässä, jotta mah-
dolliset tietotekniset ongelmat saadaan nopeasti hoidettua.  
4.13 Työmaan sähköistys 
Työmaalla tarvittava lisäsähköistys kartoitetaan ennen seisokkia töiden suunnittelun 
yhteydessä. Sähköosasto toimittaa tarvittaessa lisäsähköistyksen tilausten mukaisesti. 
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4.14 Jäteasiat 
4.14.1 Aluesiivoukset 
Alasajon jälkeiseen puhdistustilanteeseen tulee varautua imuautoilla, pesuautoilla, 
kuumavesipesuautoilla sekä jalkamiehillä. Jätehuolto sosiaalitiloihin, toimistoihin, 
kahviloihin, keittiöihin on suunniteltava hyvin. Erityisesti jätepisteiden tyhjennyksen 
on toimittava seisokin aikanakin hyvin. Palvelupisteiden raakasiivoukseen saa tarvit-
taessa apua rakennustekniseltä osastolta. 
Isot purkukohteet on kartoitettava etukäteen ennen seisokkia. Näistä kohteista jätteet 
kuljetetaan pois erilliskuljetuksina välittömästi tai päivän päätteeksi. Useat purkujät-
teet vaativat näytteenottoa ennen jatkokäsittelyä. Työn valvojat tilaavat näytteenotot. 
(Seisokkisuunnittelukokousmuistio 9.11.2009) 
4.14.2 Tukitilasiivoukset 
Työmaan olosuhteiden ja säädösten vuoksi tukitilojen siivous on tärkeää ja kohteiden 
siivoustarpeet määritellään erikseen niin että tukitilat ja toimistot siivotaan kerran päi-
vässä sekä ruokalatilat joka tauon jälkeen.  
5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSKOHTEET  
Huoltoseisokin laajentuessa resurssitilanne on selvitettävä riittävän ajoissa. Eri ura-
koitsijoiden töiden yhteensovittamiseen tulisi kiinnittää huomiota, koska alueella on 
yhtäaikaisesti monta eri urakoitsijaa. Ulkopuolisten toimittajien myöhästymiseen va-
rauduttava ja kriittisille töille on varattava pelivaraa. 
Voisi harkita aikataulun edistymisen seurantaan jotain muuta tapaa kuin prosenttimer-
kintää. Prosentteina ilmoitettuna aikataulu ei kerro todellista edistymää. 
Kahvitauoilla kello yhdeksän, kahden ja neljän aikaan sekä lounastauoille mennään 
alueen ulkopuolelle, vaikka työmaalle on järjestetty ruokailu- sekä kahvilapalvelut. 
Tämä ei voi olla vaikuttamatta työaikatauluun, kun huomattava osa työn tekijöistä 
poistuu samaan aikaan alueelta porttien ulkopuolelle pitämään taukoaan. Tauot veny-
vät liikkumiseen kuluvan ajan vuoksi ja näin työn valmistuminen viivästyy. Tauot oli-
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si porrastettava ja kannustettava siihen, että palvelutoimittajat pitäisivät taukonsa työ-
maan kahviloissa sen sijaan, että ajaisivat alueen ulkopuolelle. 
On varauduttava siihen, että avainhenkilöitä on poissa. Aikaisemmin on luotettu liikaa 
siihen, että yksittäinen henkilö tuntee jonkin laitteen. Työ on dokumentoitava hyvin ja 
vähintään kahden ihmisen on osattava ja tunnettava vaadittava työ. 
Paineilman tuotto erillisin kompressorein oli 2010 suurseisokissa ylimitoitettu. Tarvit-
tava paineilmakompressoreiden määrä kartoitetaan ennen jokaisen seisokin alkua. 
Työmatkatapaan on vaikea puuttua, koska työmatka ei ole työaikaa. Puuttuminen 
matkustamiseen tai matkustustapaan voidaan kokea valinnanvapauden rajoittamisena. 
Työnantajalla ei ole minkäänlaista käskyvaltaa työmatkaan, mutta kannustaminen jul-
kisen liikenteen käyttöön, yhteiskyyteihin sekä työmatkapyöräilyyn on mahdollinen 
keino. 
Siisteyteen ja järjestykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota seisokin aikana. Työ-
maan siisteyden ja järjestyksen positiivisia vaikutuksia on se, että työturvallisuus pa-
ranee eli syntyy vähemmän työonnettomuuksia, sekä parempi viihtyvyys, joka johtaa 
työn parempaan tuottavuuteen ja laatuun. 
Työmaan aluesuunnitelmiin ja aluekarttoihin tulisi sisällyttää ja niistä tulisi näkyä sel-
keämmin materiaalien ja tuotteiden vastaanotto-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit, 
siirtoreitit ja työpisteet. Aluesuunnitelman laadinnassa huomioon tulisi ottaa kulkutei-
den ja ajoreittien sijoitus, työ- ja varastoalueiden sekä sosiaalitilojen paikat sekä nos-
topaikat. 
Mikäli sää aiheuttaa ongelmia, voisi työkohteiden ja materiaalien sääsuojausta lisätä 
tarpeen mukaisesti. Tämä otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tämä parantaa 
työolosuhteita, mikä lisää työmukavuutta, työmotivaatiota ja työtehokkuutta. Myös 
sairastumisalttius vähenee ja työn laatu paranee.  Lumi- ja sulatustöiden tarve ja sen 
myötä energiankulutus vähenee. Myös lisävalaistuksen tarve on otettava huomioon 
seisokkeja suunniteltaessa. 
Onnistuneen seisokin avaintekijät ovat siis huolellinen ennakkosuunnittelu sekä pro-
jektin johtaminen ja ohjaaminen. Huomio seisokissa tulee kiinnittää turvallisuuteen.
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Liite 1/ 1 
TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 1 
Alueen sisäinen kulkeminen 
TL1 henkilöliikenne hoidetaan kuten normaalikäynninkin aikana. Ajoneuvoliikenne 
järjestyy olemassa olevia reittejä pitkin. OSBL (outside battery line) -alueelle kulku 
hoidetaan jätevesilaitoksen kautta. TL1:n aluetta palvelevat jalostamon pääportti VÖ-
11 ja TL3:n kentän pyöröportit. Käytetyn katalyytin ajoreitti katalyyttimäelle on selvi-
tettävä erikseen ennen seisokin alkua. 
Toimistot 
TL1:n kevään 2010 suurseisokin aikainen työmaatoimisto sijaitsi niin sanotussa van-
hassa ohjaamossa, johon sijoittuivat myös kuljetuksen koko vahvuus sekä palvelutoi-
mittajista ISS. Viikkokokoukset pidetään ohjaamorakennuksessa Poksi-Rötkö –tilassa. 
Toimistot varustetaan verkkoyhteydellä, toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä 
jokaista tilassa työskentelevää henkilöä kohden. Jokainen tuo oman kannettavan tieto-
koneensa mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa listataan ja heille tilataan kes-
kitetysti seisokkitoimistopaikoilleen tietokoneet. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Liite 1/2 
TL1, Valvontatoimisto
ns. vanha ohjaamo 2. krs 2010
Kierreportaat
Kuljetus
Hely Ranta
3 henkilöä
Teline
KP-EA:t
A.Lindström
P.Pesonen
Teuvo 
Makkonen
Ari Seppä
Säiliötöidenvalvojat
Matti Salonen, Santala Ari
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Jari Vornanen
Mirko Mäkimartti
Harri Kolehmainen
Tapani Rautiainen
Jari Koskinen
EA-kaappi
TL1 Tarkastus
8*tietokone
M. Tuominen
2*Monit.kone
Pienkorj.
Järvinen,Kuusela
P
Varoventt.
Savikko,Tuominen
KTY:n parakit
VHVI/VY kat
Kolkka, Uusitalo
Pahkamäki
VK/Kaapo
Mäkelä,Pirnes
ISS/3 henk
Röytiö Mauri
TL1 tarkastus
1*monitoimikone
Siistijät
MV-montun parakki
Jäähdytysvesilaitos
Huopalainen, Huotari
Vanha Labra
OSBL alue
Junikka, Laanti,
Rantala, Viitanen
Röytiö
3. krs
Operaattorit
 
 Kuva 3. TL1:n seisokin aikainen työmaatoimisto vanhassa ohjaamossa. 
   
 
 
Liite 1/3 
Sosiaalitilat 
Pesutilat ja pukuhuoneet palvelutoimittajille sijoitetaan TL3:n kentän tilapäistiloihin. 
Työmaatilat 
KTY:n kentälle asennetaan viisi erillistä toimistotilaa. Jokainen tila kalustetaan kah-
della toimistopöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella hyllyllä sekä varustetaan langat-
tomalla verkkoyhteydellä. 
 
 Kuva 4. KTY:n kentän valvontatilat. 
Instrumenttiryhmälle varataan yksi erillinen toimistotila. Tila kalustetaan kahden hen-
gen toimistoksi ja siihen kuuluu kaksi toimistopöytää, kaksi tuolia ja kaksi kirjahyllyä. 
Lisäksi se varustetaan ATK-tarpein. 
Kahvilatila muodostetaan kahdesta tilasta ilman väliseinää. Tila kalustetaan viidellä 
pöydällä ja kahdella tuolilla sekä yhteensä kolmella ovella, kaksi ovea samalla sivulla 
ja yksi vastakkaisella sivulla. 
Alueelle sijoitetaan kaksi WC-tilaa vierekkäin asennettuna tie 13A:n ja 6:n kulmaan. 
Toinen tila on miehille ja toinen naisille. Miesten WC:n takaseinään asennetaan pisu-
aari. Tilat on varustettava omilla sisäänkäynneillä. 
   
 
 
Liite 1/4 
Merivesimontun ruokalan puoleiseen päähän sijoitetaan valvontaparakki, joka varuste-
taan kahden hengen toimistoksi kalusteiden ja ATK-tarpeiden mukaan. 
 
 Kuva 5. Merivesimontun valvontaparakki. 
Sääsuojat 
Instrumenttiryhmän toimistotilan yhteyteen rakennetaan 12 metriä pitkä, 6 metriä le-
veä ja 3 metriä korkea sääsuojateltta. Kulku telttaan tapahtuu päädystä. Molemmat 
päädyt on tarvittaessa oltava mahdollista avata. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja 
höyryllä sekä viemäröinnillä.  
Kahvilakäyttöön rakennetaan alueelle 8 metriä pitkä, 5 metriä leveä ja 2,5 metriä kor-
kea sääsuojateltta. Kahvilateltta varustetaan pöydillä ja penkeillä niin sanotusti ”pirtti-
kalustolla”. 
Tarvikevarasto 
Tarvikevarastolla on oma piste TL2:n alueella, joka palvelee myös TL1:stä. 
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Työmaavarastot 
Nostureille on varattu alue Huoltorakennuksen kohdalla Tie 5:n pohjoispuolella. Te-
linemateriaali varastoidaan Mustin kaakkoiskulmaan. Eristemateriaalit ajetaan seisok-
kialueen ulkopuolisille alueille muun muassa säiliö- ja TLE-alueelle. 
Katalyyttivarastot 
Katalyyttien säilytysalueet merkitään aluekarttaan. Käytetyt katalyytit kuljetetaan päi-
vittäin katalyyttimäkeen. 
Paineilmakompressorit 
Muuntamotöiden takia kiinteät kompurat poistuvat käytöstä. Tästä johtuen alueelle 
toimitetaan kaksi kappaletta 2500 m3/h:ssa tuottavaa paineilmakompressoria. Mini-
mipaine edellä mainitulla tuotolla on 9,0 bar. Kompressorit asennetaan vierekkäin. 
Kompressorien syöttö ohjataan tilaajan omaan kuivaimeen. Kompressorin syöttölet-
kun halkaisija on 3” ja pituus 10 metriä. 
 
 Kuva 6. Käyttöhyödyke 1 paineilmakompressori sekä liitos. 
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Kuva 7. Käyttöhyödyke 2 paineilmakompressori. 
 
Kuva 8. Käyttöhyödyke 2 kompressorin liitos. 
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Laitteiden pesupaikat 
TL1:n lämmönvaihtimet pestään korjaamon pesupaikalla. Lämmönvaihtimien kuppien 
pesu tehdään kuppien pesupaikalla 5-tien laidassa. Nosturi on tilattava pesupaikalle ja 
paikan kunto tarkastettava. 
Työmaahissit 
Kevään 2010 suurseisokissa ei ollut työmaahissejä TL1:n alueella, koska alueella ole-
vat seisokin huoltokohteet eivät vaatineet hissiä. Etukäteen tilanne on kartoitettava 
huoltoon tulevien laitteiden mukaan. 
Ruokailu 
Alueelle toimitetaan kahvikanttiini ohjaamorakennusta vastapäätä sijaitsevalle sora-
kentälle. Kahvikanttiini muodostuu kahdesta parakista, jotka on yhdistetty yhdeksi 
isommaksi tilaksi. Tila varustetaan sähköllä, vedellä ja valaistuksella. Asioinnin jou-
duttamiseksi tilaan tulee kolme ovea. Kanttiinin viereen rakennetaan kahdeksan metriä 
leveä ja viisi metriä pitkä teltta, joka varustetaan tuoleilla ja pöydillä. Kahvilan au-
kioloaika on arkisin kello  
6.00-21.30 ja viikonloppuisin kello 6.00-18.00. Aukioloaikoja muutetaan tarvittaessa 
ja tarkemmat aikataulut löytyvät kahvilan luota. Kahvilan tarjoilu on pientä purtavaa, 
 
Kuva 9. TL1 kahvila sekä kahvilateltta. 
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kahvia, teetä, pullojuomat, valmiit leivät ja leivonnaiset sekä patukat. Näiden lisäksi 
palvelutoimittaja voi ottaa myyntiinsä tupakkatuotteita sekä muita hyväksi kokemiaan 
tuotteita kuten kevään 2010 suurseisokissa. Ruokaloiden astiasto on biohajoavaa ja 
kahviloiden astiasto pahvia. Ruokailuvälineiden on oltava muovia tai metallia. 
Ohjaamon ruokala oli 2010 seisokissa käytössä Neste Oilin henkilökunnalle kello 
5.30–17.30 sekä iltaruokailu kaikille kello 21.00–21.30. TL1 alueella työskentelevien 
urakoitsijoiden päiväsaikainen ruokailu tapahtuu Jalostamon isossa ruokalassa tai 
vaihtoehtoisesti TL3:n kenttäruokalassa. Tilapäiset ruokailutilat on oltava asennettuna 
kymmenen päivää ennen alasajon alkua. Tilojen purku voidaan aloittaa kaksi viikkoa 
ylösajon jälkeen. 
Kahviloihin on sijoitettava pahvinkeräys sekä jäteastia ja niiden tyhjennyksistä sovi-
taan ennen seisokkia. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, 
Porvoon jalostamo, 2010) 
Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Kahvilateltan viereen vähin-
tään kymmenen metrin päähän rakennetaan tupakkapaikka, joka on kolme metriä le-
veä, viisi metriä pitkä ja kolme metriä korkea. Tupakkapaikan ja kahvilan väli pitää 
olla riittävän suuri, jotta kahvilassa ei-tupakoivat asiakkaat voivat nauttia tauostaan 
savuttomasti. Myös tupakkalaki velvoittaa kahvilan ja tupakkapaikan etäisyyden. 
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TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 2 
Alueen sisäinen kulkeminen 
TL2:n henkilöliikenne hoidetaan kuten normaalikäynninkin aikana. Ajoneuvoliiken-
teen olemassa olevat yhteydet toimivat myös seisokin aikana. Ajoneuvoliikenne etelä-
päähän hoituu vanhan kaupantien ja portin VÖ-100 (SYRP:n portti) kautta. Eteläpään 
tiet ovat usein tukittu. Pohjoispäähän on mahdollista kulkea LK-yksikön kulman kaut-
ta. 
Toimistot 
TL2:n seisokkiorganisaation työmaatoimisto sijoitetaan FCC:n kentälle eteläpään 
osalta. Pohjoispään osalta valvojat sijoitetaan Alkyn tukitilan pohjoispuolen työmaa-
toimistoihin. FCC:n kentälle rakennetaan kaksikerroksinen tilaelementti mitoiltaan 
41,69m x 6,055m. Tästä muodostuu TL2:n projektiparakki, johon sijoittuvat säiliö-, 
kolonni-putkisto-, lämmönvaihdin- ja varoventtiilivalvojat sekä operaattorit. Myös 
työnsuunnittelijat sijoittuvat näihin tiloihin. Seisokin laaja viikoittainen työmaakokous 
pidetään tässä tilassa. 
Tilat varustetaan yhdellä toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä henkilöä kohden. 
Jokainen tuo oman kannettavansa mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa lista-
taan ja heille tilataan keskitetysti seisokkitoimistopaikoilleen koneet. Tuotantomesta-
reille hankitaan tietokoneet. Jokainen toimistotilakompleksi varustetaan kahdella yh-
teiskäytössä olevalla tulostimella tasoa kohden. 
Sosiaalitilat 
Palvelutoimittajien sosiaalitilat sijoitetaan FCC:n kentälle. Kunnossapidolle varataan 
paikat 600 ja Neste Jacobsille 150 henkilölle. Pohjoispäätä palvelemaan varataan 50 
paikkaa, jotka myös sijoitetaan FCC:n kentälle. On huomioitava, että Alkylointi-
yksikön tukitilan yhteyteen ei tule erikseen pesu- ja pukutiloja, vaan ainoastaan yksi-
kössä tarvittavan suoja-asun pukemistilat. 
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Työmaatilat 
Alkylointiyksikön kentälle rakennetaan kaksikerroksinen toimistotila, jonka alaker-
taan rakennetaan 23 tilaa. Tilat sisältävät pukukaapit, peseytymistilat ja WC-tilat. Yh-
deksän tilaa varataan yhdeksi pukeutumisalueeksi ja se varustetaan pukuhuoneisiin 
soveltuvilla naulakoilla ja penkeillä. Kuusi tilaa varataan kahviolle ja se varustetaan 
kuudella pöydällä ja 16 tuolilla. Toimistokompleksin yläkertaan tulee 18 tilaa, joista 
yksi tila WC:ksi naisille ja miehille. Kolme tilaa varataan yhdeksi neuvotteluhuoneek-
si ja se varustetaan kuudella pöydällä ja 40 tuolilla. 13 tilaa tulee toimistotiloiksi ja jo-
kainen niistä varustetaan kahdella toimistopöydällä, kahdella toimistotuolilla ja kah-
della kirjahyllyllä. 
 
 Kuva 10. Alkylointiyksikön seisokin aikaiset työmaatilat. 
Instrumenttiryhmälle varataan yksi erillinen toimistotila kalustettuna kahdella toimis-
topöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. 
FCC:n kentälle rakennetaan kaksikerroksinen toimistotila, jonka alakertaan tulee 17 ti-
laa, joista 11 varataan toimistotiloiksi ja jokainen niistä varustetaan varustettuna kah-
della pöydällä, kahdella toimistotuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. Yksi tila varataan 
miesten ja naisten WC:lle. Lisäksi tilaan sijoitetaan kahden ja kolmen tilan avotoimis-
tot varustettuna yhteensä 12 pöydällä, 12 tuolilla ja 12 kirjahyllyllä. Yläkertaan kasa- 
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taan 17 tilaa, joista yksi WC-tila naisille ja miehille. 16 tilaa varataan toimistotiloiksi 
ja niistä jokainen varustetaan kahdella pöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyl-
lyllä. 
 
 Kuva 11. FCC:n kenttä 2010 seisokin aikana. 
Lisäksi FCC:n kentälle kasataan yksikerroksinen parakkikompleksi, jossa seitsemän 
kahden hengen toimistotilaa, joista jokainen toimistotila varustetaan kahdella pöydäl-
lä, kahdella toimistotuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. Lisäksi kompleksissa on WC-
tilat naisille ja miehille. 
Katalyyttivalvojille varataan yksi työmaatila Muuntamo 28 edustalle, joka varustetaan 
toimistovarustein ja ATK-tarpeet huomioon ottaen. 
Ravintolatilaksi rakennetaan 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä tilayhdistelmä, jossa 
WC-tila naisille ja miehille, yksi varastotila ja 15 metriä pitkä yhtenäinen tila ruokai-
lua varten. 
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Kentälle rakennetaan myös parakkikompleksi johon varataan 750 hengen sosiaalitilat 
kahteen kerrokseen sisältäen pukukaapit, peseytymistilat ja WC-tilat. 
Erikseen kentälle rakennetaan WC-tilat naisille ja miehille erillisillä sisäänkäynneillä. 
Syrp-yksikön kompurahallin itäsivulle rakennetaan aluevarasto, jossa on neljä tilaa 
yhdistettynä avoimeksi varastoksi, jotka varustetaan kahdella toimistopöydällä ja kah-
della toimistotuolilla sekä ATK-tarpeilla. 
Sääsuojat 
Instrumenttitöitä varten rakennetaan sääsuojateltta, jonka pituus on 12 metriä, leveys 6 
metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku sääsuojatelttaan tapahtuu päädystä ja teltan mo-
lemmat päädyt on oltava avattavissa. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja höyryllä 
sekä viemäröinnillä ja sijoitetaan Alkylointiyksikön kentälle. 
Varastolle rakennetaan sääsuoja Alkyn kentälle, jonka pituus on 12 metriä, leveys 6 
metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku varastoon tapahtuu päädystä ja teltan molemmat 
päädyt on oltava tarvittaessa avattavissa. 
Eristäjille rakennetaan sääsuojateltta LK:n kentälle, jonka pituus on 12 metriä, leveys 
6 metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku telttaan tapahtuu päädystä ja teltan molemmat 
päädyt oltava avattavissa. 
Ruokalan käyttöön rakennetaan kenttäruokala FCC:n kentälle, jonka pituus on 39 met-
riä, leveys 12m ja korkeus 3 metriä. Istumapaikkoja ruokalassa on 350 hengelle ja se 
varustetaan pöydillä ja penkeillä. 
Varastot 
Tarvikevarasto tehdään tie 2 eteläpäähän Syrpin hallin kulmalle. Ajoneuvojen määrä 
työmaalla on minimoitava. Pysäköintipaikoiksi on tarkoitettu FCC:n kenttä ja Alkyn 
kenttä. Nosturit pysäköidään yöksi Alkyn sekä FCC:n kentälle. Telinemateriaali va-
rastoidaan FCC:n kentälle LK:n uunin kupeelle, RTO6:lle ja Alkyyn. Eristemateriaalit  
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varastoidaan LK:n putkinotkoon ja ajetaan ulkoalueille TLE ja säiliköalueelle. Instru-
menttitöille tulee kontti sekä teltta työpisteeksi Alkyn kentälle. Teltta varustetaan säh-
köllä, vedellä ja höyryllä sekä viemäröinnillä. Syötöt on rakennettu kentälle valmiiksi. 
 
 Kuva 12. TL2 tarvikevarasto 2010 seisokissa. 
Paineilmakompressorit 
TL2:lle tulee LKII:lle ja Typpilaitoksen ja RTO6:n väliin molempiin yksi kappale 
2500 m
3
 tunnissa tuottavaa paineilmakompressoria, ilmankuivaimella varustettuna. 
 
Kuva 13. LKII paineilmakompressori. 
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Kuva 14. LKII paineilmakompressorin liitos. 
 
 Kuva 15. Typpilaitoksen paineilmakompressori. 
 
 
 
   
 
 
Liite 2/7 
 
 Kuva 16. Typpilaitoksen paineilmakompressorin liitos. 
Laitteiden pesupaikat 
Lämmönvaihtimet pestään TL4:n vaihtimien pesupaikalla. Alkylointiyksikön vaihti-
met pestään Alkylointiyksikön pesupaikalla. Lämmönvaihtimien kupit pestään LK:n 
laatalla tai niiden omilla paikoilla. Näin säästytään ylimääräiseltä kuljetukselta.  
Työmaahissit 
Hissit tulevat DC-34001:lle, DA-2201:lle, DA-2401:lle, DC-2401:lle ja DA-9802:lle. 
Hisseillä on oltava seisokin ajan huolto- ja korjauspäivystys ja se on oltava sovittuna 
ennen seisokin alkua. 
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Kuva 17. DC-34001 työmaahissi. 
 
Kuva 18. DC-34001 työmaahissin nostokori. 
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Kuva 19. DA-2201 työmaahissi. 
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Kuva 20. DA-2201 työmaahissin nostokori. 
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 Kuva 21. DA-2401 sekä DC-2401 työmaahissit. 
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 Kuva 22. DA-9802 työmaahissi. 
 
Kuva 23. DA-9802 työmaahissin nostokori. 
   
 
 
Liite 2/13 
Ruokailu 
TL2 ruokalana toimii FCC:n kenttäruokala. Viidestä parakista muodostetaan jakelu-
keittiö. Ruokailutilana toimii 39 metriä pitkä ja 12 metriä leveä ruokalateltta, jossa is-
tumapaikkoja 350 hengelle. Tilat varustetaan sähköllä, vedellä ja valaistuksella. Teltan 
lämmitykseen varaudutaan sähkölämmittimillä. Tila toimii sekä kahvilana että ruoka-
lana. Kahvilan tarjoilu on pientä purtavaa, kahvia, teetä, pullojuomat, valmiit leivät ja 
leivonnaiset sekä patukat. Ruokala on auki seisokin jokaisena päivänä kello 6.00–
21.00. 
Alkylointiyksikön seisokkitoimiston alakerrassa toimi kahvila 2010 suurseisokissa. 
Kahvila varustetaan sähköllä ja juoksevalla vedellä käsien pesua ja siivousta varten. 
Tila on tehty läpikuljettavaksi kahdella ovella asioinnin jouduttamiseksi. Lisäksi tilas-
sa on huolto-ovi. Alkyloinnin kahvilan aukioloajat ovat arkisin kello 6.00-21.30 ja 
viikonloppuisin 6.00-18.30. Aukioloaikoja muutetaan tarvittaessa ja tarkemmat au-
kioloajat löytyvät kahvilatiloista ja ruokaloista. Jakelukeittiössä on WC henkilökuntaa 
varten, vesipiste isolla lavuaarilla sekä vesijohto kahvinkeittimelle. (Porvoon jalosta-
mon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 
Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tupakointipaikaksi rakenne-
taan mitoiltaan neljä metriä leveä, neljä metriä pitkä ja 3 metriä korkea katos FCC:n 
kentälle. Pohjoispään tupakkapaikka rakennetaan Alkylointiyksikön kentälle. Etäisyys 
ruokailutiloihin on otettava huomioon tupakkapaikkojen sijaintia suunniteltaessa. Tu-
pakkalaki velvoittaa tupakkapaikan ja sisätilojen etäisyyden oltavan vähintään 10 met-
riä. 
Muuta 
Työmaalle tulee ilmoitustaulut. FCC:n kentälle ruokalan eteen yksi iso taulu ja Alky-
loinnin seisokkitoimiston luo pienempi informatiivinen taulu. Linjalle varataan yksi 
vuokra-auto työmaakäyttöön alasajon alusta ylösajon loppuun. Alkylointi-yksikköön 
hankitaan ylimääräisiä hengitysilmapattereita seisokin ajaksi. 
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 Jäteasiat 
Kierrätyspaikkoina TL2:n osalta toimii Syrpin halli ja Rikkilaitos. Kierrätyspaikat 
merkataan aluekarttaan. 
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TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 3 
Alueen sisäinen kulkeminen 
TL3 henkilöliikenne hoidetaan niin kuin normaalikäynninkin aikana. Ajoneuvoliiken-
teelle avataan valvotut yhteydet TL3:n eteläpäähän muuntamon kulmalle (portti VÖ-
4). Lisäksi merivesimontun portti on vartioituna 12 tuntia vuorokaudessa. 
 
 Kuva 24. TL3 ajoneuvoliikenteen valvottu yhteys. 
Toimistot 
Seisokin aikainen työmaatoimisto sijaitsee huoltorakennuksessa sekä osittain TL3:n 
kentälle rakennetuissa työmaatiloissa, joihin seisokkiorganisaatio sijoitetaan ja jossa 
viikoittainen laaja työmaakokous pidetään. Henkilöt joiden tehtävä ei vaadi jatkuvaa 
työmaalla käyntiä sijoitetaan ohjaamon yläkertaan. 
Tilat varustetaan yhdellä toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä henkilöä kohden. 
Jokainen tuo oman kannettavansa mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa lista-
taan ja heille tilataan keskitetysti seisokkitoimistopaikoilleen koneet. Jokainen toimis- 
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totilakompleksikerros varustetaan yhdellä yhteiskäytössä olevalla tulostimella tasoa 
kohden. 
 
Kuva 25. TL3:n kenttä 2010 seisokissa. 
Sosiaalitilat 
Pesutilat ja pukuhuoneet palvelutoimittajille TL3:n kentällä. Kunnossapidolle varataan 
tilat 550 ja Neste Jacobsille 150 hengelle. Näistä tilat 100 hengelle sijoitetaan isolle P-
alueelle. Ruokalan yhteyteen tulee WC ja toinen Retin tukitilan viereen. 
Työmaatilat 
Seisokkia varten TL3:n kentälle rakennetaan työmaatilat seuraavasti. 
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Yksi kaksikerroksinen toimistokompleksi, jonka alakertaan tulee kymmenen tilaa, 
joista yksi WC-tila naisille ja miehille, yhdeksän kappaletta kahden hengen toimistoa, 
jotka varustetaan toimistovarustein. Toimistorakennelman yläkertaan tulee kahdeksan 
tilaa, joista yksi WC-tila naisille ja miehille sekä seitsemän toimistoa, jotka varuste-
taan kahdella pöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. 
Lisäksi toimistokompleksi, jossa on seitsemän tilaa kahdessa kerroksessa. Neljä toi-
mistoa alakerrassa ja kolme yläkerrassa varustettuna toimistovarustein. 
Instrumenttiryhmälle rakennetaan yksi erillinen toimistotila MH-yksikön luo, joka ka-
lustetaan kahdella pöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyllyllä sekä ATK-
tarpein. 
Lämmönvaihdinpesuryhmälle varataan työmaatila RET:n tukitilan yhteyteen ja varus-
tetaan ATK-yhteyksin. 
Ravintolatilaksi kasataan noin 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä tilayhdistelmä, jossa 
WC-tila, varastotila ja 15 metriä pitkä yhtenäinen tila. 
Sosiaalitilat sijoitetaan parakkikompleksiin, jossa on 700 henkilön sosiaalitilat kah-
dessa kerroksessa sisältäen pukukaapit, peseytymistilat sekä WC-tilat. 
Sääsuojat 
Instrumenttitöitä varten rakennetaan sääsuojateltta MH-yksikön luo, jonka pituus on 
12 metriä, leveys 6 metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku telttaan tapahtuu päädystä. Mo-
lemmat päädyt oltava avattavissa. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja höyryllä sekä 
viemäröinnillä. 
Ruokalan käyttöön rakennetaan sääsuojateltta, jonka pituus on 16 metriä, leveys 12 
metriä ja korkeus 3 metriä. Istumapaikkoja ruokalassa on 200 hengelle. Tila varuste-
taan pöydillä ja penkeillä. 
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Katalyyttien varastointia varten rakennetaan sääsuojateltta, josta lisätietoa kohdassa 
Katalyyttivarastot. 
Varastot 
Tarvikevarasto toimii apuainehallissa ja se varustetaan ATK-yhteyksin. Ajoneuvojen 
määrä työmaalla on minimoitava. Pysäköintipaikoiksi on varattu TL3:n ja huoltora-
kennuksen väliin jäävä sepelialue. Nosturit pysäköidään yöksi palokunnan P-alueelle. 
Telinemateriaali varastoidaan Suulin mäelle. Eristemateriaalit varastoidaan sataman 
tien laitaan ja Bioyksikön notkoon Suulin mäkeen. Instrumenttitöille tulee kontti sekä 
teltta työpisteeksi MH -yksikön luo. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja höyryllä 
sekä viemäröinnillä. 
Katalyyttivarastot 
Katalyyteille rakennettavan sääsuojan pituus on 20 metriä ja leveys 12 metriä ja kor-
keus 4 metriä. Kulku sääsuojaan tapahtuu yhdestä päästä, johon varataan aukko kool-
taan 3 metriä x 3 metriä. Tarvittaessa on mahdollisuus avata koko pääty. 
 
Kuva 26. TL3 katalyyttien varastona toimiva sääsuojateltta. 
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Paineilmakompressorit 
Seisokissa 2010 alueelle oli piipun luona kaksi kappaletta 2500 m
3
 tunnissa tuottavaa 
paineilmakompressoria, joissa oli erillissäiliö mukana. Kompressorit on oltava varus-
tettuna liitännöillä 2” yhteisiin. Ilmankuivaimet tulee asentaa kompressoreiden ja yh-
teiden väliin. 
 
 Kuva 27. TL3 paineilmakompressori. 
 
Kuva 28. TL3 paineilmakompressorin liitos. 
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Laitteiden pesupaikat 
Lämmönvaihtimet pestään linjan omalla vaihtimien pesupaikalla. Lämmönvaihtimien 
kupit pestään lämmönvaihtimien laatoilla sekä Säiliöalueen lounaiskulmaan varatulla 
pesupaikalla. 
Työmaahissit 
Kolonnia DA-10101 varten alueelle pystytetään työmaahissi. Hissille on sovittava en-
nen seisokin alkua huolto- ja korjauspäivystys. 
 
  Kuva 29. DA-10101 työmaahissi. 
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  Kuva 30. DA-10101 työmaahissin nostokori. 
Ruokailu 
Alueen ruokalana ja kahvilana toimii TL3:n kenttäruokala. TL3:n kentälle kasataan 
seitsemästä parakista muodostettu tila johon tulee kahvio, ruuanjako sekä WC keittiö-
henkilökunnalle. Ruokailutilana toimi 27 metriä pitkä ja 8 metriä leveä teltta, joka va-
rustetaan sähköllä ja 200 istumapaikalla. Lämmitykseen on varauduttu säteilylämmit-
timillä. Tila toimii sekä kahviona että ruokalana. Ruoka siihen tulee erillisen suunni-
telman mukaan. Kahvilan tarjoiluna on pientä purtavaa, kahvi, tee, pullojuomat, val-
miit leivät ja leivonnaiset sekä patukat. Ruokala on auki arkisin kello 6.00-21.00 ja 
viikonloppuisin kello 6.00-17.30. Aukioloaikoja muutetaan tarvittaessa ja tarkemmat 
aukioloajat löytyvät kahvilatiloista ja ruokaloista. Kahviloihin ja ruokaloihin on järjes-
tettävä pahvinkeräys sekä jäteastia. Jakelukeittiöihin tulee WC, vesipiste isolla lavuaa-
rilla sekä vesijohto kahvinkeittimelle. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija 
Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 
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Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tupakkapaikaksi tulee varata 
alue riittävän etäältä ruokailutiloista. Tupakointipaikoiksi rakennetaan kaksi kappalet-
ta mitoiltaan 4 metriä leveää ja 4 metriä pitkää katosta. Toinen sijoitetaan ruokalan lä-
heisyyteen ja toinen alueelle M82:n päähän. 
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TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 4 
 
 
 Kuva 31. Aluekuva TL4. 
Alueen sisäinen kulkeminen 
Henkilöliikenne hoidetaan niin kuin normaalikäynninkin aikana portin VÖ-102 
(AGA:n portti) kautta. Ajoneuvoliikenteelle avataan valvottu yhteys vanhan kaupan 
kohdalta ja siinä päivystää vartija. Aluetta palvelee myös TL4 ja TL2:n portti VÖ-100 
(SYRP:n portti), joka on auki 24 tuntia vuorokaudessa koko seisokin ajan. TL4 porttia 
valvotaan kameralla. 
Toimistot 
Seisokin aikainen työmaatoimisto sijaitsee vanhan kaupan eteläpuolella. Seisokkior-
ganisaatio sijoitetaan siihen. 
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Toimistojen varustus 
Tilat varustetaan yhdellä toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä jokaista toimistos-
sa työskentelevää henkilöä kohden. Jokainen tuo oman kannettavan tietokoneensa  
mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa listataan ja heille tilataan keskitetysti 
seisokkitoimistopaikoilleen tietokoneet. Jokainen toimistotilakompleksi varustetaan 
yhdellä yhteiskäytössä olevalla tulostimella tasoa kohden. 
Sosiaalitilat 
Pesutilat ja pukuhuoneet niin Neste Oilin omalle väelle kuin palvelutoimittajillekin si-
joitetaan TL4:n kentälle. Kunnossapidolle varataan tilat 100, Neste Jacobsille 100 ja 
palvelutoimittajille 100 hengelle. 
Työmaatilat 
TL4:n työmaatiloiksi kentälle rakennetaan yksi kaksikerroksinen toimistokompleksi, 
jonka alakertaan tulee 12 tilaa, jossa on aulatila, yksi WC-tila naisille ja miehille sekä 
minikeittiölle, neljän tilan neuvotteluhuone kalustettuna kahdeksalla pöydällä ja 25 
tuolilla sekä kolme kahden tilan toimistoa kalustettuna kolmella pöydällä, kolmella 
toimistotuolilla ja kolmella hyllyllä. Toimistokompleksin yläkertaan sijoitetaan 12 ti-
laa, jossa on aulatila, yksi WC-tila naisille ja miehille sekä minikeittiölle, kahdeksan 
kahden hengen toimistoa, jotka kalustetaan kahdella pöydällä, kahdella toimistotuolil-
la ja kahdella hyllyllä sekä yksi kahden tilan avotoimisto, joka varustetaan neljällä 
pöydällä, neljällä toimistotuolilla ja neljällä hyllyllä. 
Kahvilatiloille varataan viisi tilaa, joista yksi tila naisten ja miesten WC:lle sekä mini-
keittiölle, yksi tila kahvilan myyntitilaksi sekä kolmen tilan avoin tila, joka varuste-
taan seitsemällä pöydällä ja 40 tuolilla. 
Sosiaalitilat 200 hengelle, jotka asennetaan kahteen kerrokseen sisältäen pukukaapit, 
peseytymistilat sekä WC-tilat 
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Aluevarasto rakennetaan aidan sisäpuolelle ja siihen tulee neljä tilaa yhdistettynä 
avoimeksi varastoksi, joka varustetaan kahdella toimistopöydällä ja kahdella toimisto-
tuolilla. 
Sääsuojat 
Mekaanisille töille rakennetaan sääsuojateltta, jonka pituus on 6 metriä, leveys 6 met-
riä ja korkeus 3 metriä. Kulku telttaan tapahtuu päädystä ja sen molemmat päädyt on 
oltava avattavissa. 
Katalyyteille tehdään kaksi sääsuojaa, joiden ala on 171 m
2 
/ sääsuoja. Kulku sää-
suojatelttaan tapahtuu päästä, johon tehdään aukko kooltaan 3 metriä x 3 metriä. Li-
säksi on mahdollista avata koko teltan pääty. Katalyyteille rakennetaan myös kolmas 
sääsuoja, jonka ala on noin 250 m². Kulku tapahtuu samoin kuin toisissa sääsuojissa. 
Varastot 
Tarvikevarasto toimii entisen kaupan tiloissa. 
Paineilmakompressorit 
Alueen pohjoisreunalle sijoitetaan kaksi kappaletta 2500 m3 tunnissa tuottavaa pai-
neilmakompressoria, joissa erillissäiliö mukana. Liitännät 2” yhteisiin. Ilmankuivai-
met tulee asentaa väliin. 
Laitteiden pesupaikat 
TL4:n lämmönvaihtimet pestään linjan omalla vaihtimien pesupaikalla. Pesupaikalla 
pestiin suurseisokissa 2010 lisäksi TL2:n vaihtimia noin 130 kappaletta. 
Työmaahissit 
Työmaahissit ovat tarkoitettu niin henkilö- kuin tavaranostoon. Kolonnia DA-73001, 
reaktoria DC-71004/5, sekä uunia BA-66001 varten pystytetään työmaahissit. Hisseil-
le on sovittu huolto- sekä korjauspäivystys. 
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Ruokailu 
TL4:n ruokalana toimii autolähettämön ruokala ja TL2.n kenttäruokala. TL4 kahvi-
kanttiini on auki arkisin kello 6.00-21.30 ja viikonloppuisin kello 6.00-18.00. Au-
kioloaikoja muutetaan tarvittaessa ja tarkemmat aukioloajat löytyvät kahvilatiloista ja 
ruokaloista. Tilapäiset ruokailutilat on oltava asennettuna 10 päivää ennen seisokin al-
kua. Tilojen purku voidaan aloittaa kaksi viikkoa seisokin jälkeen. 
Ruokaloiden astiaston on oltava biohajoavaa, kahviloiden astiaston pahvia ja ruokai-
luvälineiden muovia tai metallia. Kahvilaan on järjestettävä pahvinkeräys sekä jäteas-
tia. Tilaaja hankkii parakit ja teltat sekä normaalit kalusteet. Palveluntoimittaja hank-
kii ruuan jakeluun liittyvät kalusteet. Jakelukeittiöissä on oltava WC henkilökuntaa 
varten, vesipiste isolla lavuaarilla sekä vesijohto kahvinkeittimelle. (Porvoon jalosta-
mon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 
Tupakointi 
Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Liite 5/1 
Seisokin aikaiset ylimääräiset linja-autovuorot 6.-30.4.2010 
HELSINKI – KILPILAHTI – HELSINKI 
klo 04.55 Helsinki, Linja-autoasema, laituri 4 – Mannerheimintie – Helsinginkatu 
– Sturenkatu – Aleksis Kiven katu – Itäväylä – 05.10 Turunlinnantie – Vanhanlinnan-
tie – Brahelinnantie – Itäväylä – Söderkulla – Box – Kulloo – Jalostamo 
klo 17.00  Jalostamo, laituri 6 – Petrokemia – Borealis, Muovitehtaat – Teknolo-
giakeskus, C-talo – Kulloo – Söderkulla – Itäkeskus (Kaj Forsblomin auto) 
klo 18.15 Jalostamo, laituri 6 – Petrokemia – Borealis, Muovitehtaat – Teknolo-
giakeskus, kääntöpaikka – Kulloo – Söderkulla – Itäkeskus (Kaj Forsblomin auto) 
Klo 19.25 Jalostamo, laituri 6 – Petrokemia – Borealis, Muovitehtaat – Teknolo-
giakeskus, kääntöpaikka – Kulloo – Söderkulla – Itäkeskus (Kaj Forsblomin auto) 
PORVOO – KILPILAHTI – PORVOO 
klo 04.30 Linja-autoasema, laituri 4 – Tolkkistentie – Alkrogintie – Helsingintie – 
Jalostamo 
klo 05.10 Huhtinen, Jernbölentie/Huhtisentien risteys – Werner Söderströminkatu 
– Mannerheiminkatu – Tolkkistentie – Peipontie – Viertotie (ei kääntöpaikka) – Län-
sitie – Hamarintie – Perttelintie – Trappaksentie – Rajaportintie – Haikkoontie (Kod-
derviken) – Tolkkistentie – Treksiläntie – moottoritie – Jalostamo 
klo 05.10 Kevätkumpu, Kaskitie – Auratie – Riistatie – Kevätkummuntie – Sam-
montie – Itätuulentie – Merituulentie – Kevätkummuntie – Aleksanterinkatu – 05.20 
Linja-autoasema, laituri 4 – Mannerheiminkatu – Helsingintie – Eestinmäentie – Hol-
lituvantie – Helsingintie – Jalostamo – TL4 
klo 17.20 Jalostamo, laituri 1 – Helsingintie – Hollituvantie – Eestinmäentie – Al-
krogintie – Tolkkistentie – linja-autoasema – jatkaa tarvittaessa Aleksanterinkatu –  
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Kevätkummuntie – Merituulentie – Itätuulentie – Sammontie – Kevätkummuntie – 
Riistatie – Auratie – Kaskitie – Kevätkummuntie – Sibeliuksen bulevardi – Werner 
Söderströminkatu – Jernbölentie/Huhtisentien risteys 
klo 17.15 Jalostamo, laituri 3 – moottoritie – Treksiläntie – Tolkkistentie – August 
Eklöfintie – Haikkoontie – Rajaportintie – Trappaksentie – Perttelintie – Hamarintie – 
Länsitie – Viertotie (kääntöpaikka) – Peipontie – Gammelbackantie – Näsintie, Näsin 
ABC 
klo 18.15 Jalostamo, laituri 1 – Helsingintie – Hollituvantie – Eestinmäentie – Al-
krogintie – Tolkkistentie – linja-autoasema – jatkaa tarvittaessa Aleksanterinkatu – 
Kevätkummuntie – Merituulentie – Itätuulentie – Sammontie – Kevätkummuntie – 
Riistatie – Auratie – Kaskitie – Kevätkummuntie – Sibeliuksen bulevardi – Werner 
Söderströminkatu – Jernbölentie/Huhtisentien risteys 
klo 20.10 Jalostamo, laituri 1 – Helsingintie – Hollituvantie – Eestinmäentie – Al-
krogintie – Tolkkistentie – Linja-autoasema – jatkaa tarvittaessa Aleksanterinkatu – 
Kevätkummuntie – Merituulentie – Itätuulentie – Sammontie – Kevätkummuntie – 
Riistatie – Auratie – Kaskitie – Kevätkummuntie – Sibeliuksen bulevardi – Werner 
Söderströminkatu – Jernbölentie/Huhtisentien risteys 
 
 
 
 
      
 
 
